Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 13567-2011 z dnia 2011-01-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Mieroszów Sokołowsko
pogłębienia podszybia dźwigu i pogrubienia warstwy podłoża pod płytę fundamentową z 20 cm na 60 cm co ma bezpośredni wpływ na powiększoną ilość zabudowanego betonu klasy B-10 o 2,70 m3 zabudowy żelbetowych wieńców szt. 2 w...



Mieroszów Sokołowsko: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 27917 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13567 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-350 Mieroszów Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8458391, faks 0-74 8458237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: pogłębienia podszybia dźwigu i pogrubienia warstwy podłoża pod płytę fundamentową z 20 cm na 60 cm co ma bezpośredni wpływ na powiększoną ilość zabudowanego betonu klasy B-10 o 2,70 m3 zabudowy żelbetowych wieńców szt. 2 w deskowaniu na poziomie podszybia dźwigu wbudowania wzmocnionego dwoma kształtownikami typu C-100 elementu drewnianej belki w kalenicy dachowej obmurowanie istniejącego kanału wentylacyjnego na poziomie piwnic cegłą pełną uzupełnienie brakujących stopni schodowych przy szybie dźwigowym na parterze uzupełnienie pasów tynku w suficie na poziomie I, II i III piętra po obwodzie szybu dźwigowego z uprzednim osiatkowaniem demontaż nieczynnych pionowych kanałów wentylacji mechanicznej o obwodzie 100 cm przy pionie szybu dźwigowego prowadzących od piwnic aż do strychu zabudowę fragmentu drewnianych stropów na poziomie I, II i III piętra po demontażu nieczynnego pionu wentylacji mechanicznej j.w. z uzupełnieniem posadzek i podsufitek usunięcie ścian działowych grub. 15 cm na poziomie I piętra i strychu będących w kolizji z trasą szybu dźwigowego montaż drzwi przesuwnych na poziomie parteru W robotach branży instalacji sanitarnych zachodzi konieczność wykonania następującego zakresu prac dodatkowych na poziomie piwnic demontaż rurociągu czynnej instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania znajdujący się na trasie szybu dźwigu osobowego montaż orurowania instalacji j.w. po zabudowie szybu dźwigowego przy zastosowaniu rur współczenej technologii tj. miedzanych i polipropylenowych wymaganej średnicy wpięcie rur do istniejącej sieci zasilającej wodociągowej i c.o. wraz z armaturą i zaworami z przeprowadzeniem prób szczelności wykonanie niezbędnego zakresu prac przygotowawczych i towarzyszących W robotach branży instalacji elektrycznych zachodzi konieczność: a) przeniesienia rozdzielni głównej z wymianą rozdzielnicy (poziom parteru) rozdzielnia główna znajduje się na ścianie wykonywanego szybu, która jest przeznaczona do wyburzenia, w związku z tym należy przenieść rozdzielnice główną budynku w inne najbardziej optymalne miejsce wskazane przez inwestora istniejąca rozdzielnica główna jest wykonana na podstawach porcelanowych mocno wyeksploatowanych z zabezpieczeniami topikowymi na płycie bakelitowej co jednoznaczne wymaga wymiany na nową instalacja elektryczna zasilająca rozdzielnice główną jest siecią TNC (czteroprzewodowa), która jest zasilana przewodami w oplocie parcianym zainstalowanie nowej rozdzielni głównej wyposażonej w nowego typu zabezpieczenia prądowe, przeciwporażeniowe i przepięciowe w tym również wyłącznik główny wyposażony w cewkę zbijakową współpracujący z wyłącznikiem p.poż. oraz zasilanie pięcioprzewodowe TNS spowoduje, że użytkowanie instalacji elektrycznej budynku wraz z nowopowstałym dźwigiem osbowym stanie się bezpieczne i zostaną spełnione wszystkie obowiązujące normy elektryczne b) wykonanie nowego przyłącza zwiększenie mocy przez dodanie windy o napędzie elektrycznym może znacznie zakłócić bezpieczną prace zasilania budynku biorąc pod uwagę stan istniejący głównego zasilania budynku wraz z zabezpieczeniami głównymi (nadpalonymi) WLZ o izolacji parcianej oraz przekroje przewodów odbiegające od współczesnie wymaganych przepisami zmiana lokalizacji rozdzielni głównej wymusza wymianę zasilania tej rozdzielni od licznika energii elektrycznej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Józef Nejmanem prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Usług Budowlanych, ul. Batorego 33/5,, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40331,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 49608,15

· Oferta z najniższą ceną: 49608,15 / Oferta z najwyższą ceną: 49608,15

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sanatorium Zimowit I w Dusznikach Zdroju stwierdziły co że podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót, których wystąpienia projektant, wykonawca ani też inwestor nie mogli przewidzieć podczas podpisywania umowy na realizację całego zamówienia. Konieczność wykonania tych robót została stwierdzona wpisem do dziennika budowy przez projektanta sprawującego nadzór autorski Wartość zamówienia dodatkowego wynosi 15,5% wartości zamówienia podstawowego Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia

