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Dotyczy: odpowiedzi na pytania i przesuniecia terminy skladania ofert w sprawie ZP 88/2015

Przedmiotem zaméwienia jest usinga projektowa dot. Wykonania dokumentacji budowlanej

umozliwiajacej przeprowadzenie remontu obiektn: Specjalistyczny Szpital Chotéb Pluc w Rosciszowie
Roéciszow 11, 58-250 Pieszyce

Zamawiajacy odpowiada na pytania, jakie wplynely do postgpowania:
Pytanie 1

w nawigzaniu do zapytania ofertowego w sprawie wykonania dokumentacji budowlanej umozliwiajacej
przeprowadzenie remontu obiektu: Specjalistyczny Szpital Choréb Pluc w Rosciszowie Rosciszéw 11, 58-

250 Pieszyce, zgodnie z par. 12. ust 9 projektu umowy , prosz¢ o udzielenie informacji poprzez podanie
danych dot. :

1/. Prosze o jednoznaczne okreflenie co jest przedmiotem zaméwienia, tj. jakiej dokumentacji
Zamawiajacy  oczekuje, okreslenie przez Zamawiajacego oczekiwanej skladowej nazwy Projekt
przebudowy i remontu obicktu...” jest nieprecyzyjne, poniewaz nie dookresla rodzaju projektu jaki ma byé
wykonany w ramach tego zaméwienia, co uniemozliwia wiasciwe skalkulowanie oferty | a Zamawiajacemu
uniemozliwi oceng zlozonych ofert i wybér oferty najkorzystniejsze].

1/. wielkosci obiektu, . podanie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury budynku lub
jego czescl objetej opracowaniem.

2/. Ho$¢ kondygnacii

3/. Czy budynek jest podpiwniczony

4/.Co Zamawiajacy rozumie poprzez nazwe czgici skladowej oczckiwane] dokumentacji ,,Orzeczenie

pbl

techniczno-ekonomiczne ... , poniewaz nazewnictwo takie nic funkcjonuje w jezyku prawa
budowlanego i zwigzanych z nim przepiséw szczegdlnych

2/. wyszczegdlnienie dokumentacji archiwalnych budynku ktérymi dysponuje Zamawiajacy

3/. Czy Zamawiajacy dysponuje wytycznymi konserwatorskimi dla planowanego zakresu remontu ?

Oraz Wnosze o
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a/. wykreslenie w tredci ogloszenia i projektu umowy drastycznie wysokich kar ustalonych przez
Zamawiajacego w projekcie umowy w wysokosci 20% wartoéei zamowienia, ustalonych w kwocie 1000,
2t za kazdy dzien zwloki, 500 zt za opdznienie w usunieciu wad i 100 000 2zt za opdénienie uniemozliwienie
Zamawiajgcemu ztozenia wniosku aplikacyjnego. Takie ustalenie przez Zamawiajacego drastycznie wysokich
kat, wobec niejednoznacznosci zapisow ,,opoznienie uniemozliwienie Zamawiajacemu zlozenia wniosku
aplikacyjnego” i nierealnych terminéw wykonania zamdwienia moze todzié¢ podejrzenia o planowanym
przez Zamawiajacego wytudzeniu przedmiotu umowy od Wykonawcy, bez zaplaty naleznego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

. Takie ustalenie przez Zamawiajacego drastycznie wysokich kar jest rowniez niezgodne z ustaws
o lichwie 1 uniemozliwia uczciwa konkurencjg oraz whadciwa kalkulacje oferty, a Zamawiajacemu
wlasciwa oceng zlozonych ofert. Wnosimy o ustalenie kar umownych w sposéb symetryczny , t). w
wysokosci nie wyzszej niz kary, jakie zaplaci Zamawiajacy za zwloke w terminowej zaplacie Wykonawey
wynagrodzenia umownego.

b/. wydhizenie terminu wykonania zam&wienia, poniewaz zalozone terminy wykonania zamdwienia sa
nierealne i niemozliwe do dotrzymania przez Wykonaweg, poniewaz zakres przedmiotu umowy, ).
wykonania inwentaryzacji budynku, oceny technicznej otaz projektu i kosztoryséw 1 koniecznosdé uzyskania
dwoch decyzji administracyjnych : decyzji zezwolenia na prowadzenie robot w zabytku oraz decyzji
pozwolenia na budowg czyni to zadanie niewykonalnym, poniewaz na uwarunkowania administracyjne okresu
postepowafi administracyjnych Wykonaweca nie ma Zadnego wplywu.

Jeili nie jest mozliwe wydluzenie terminu wykonania zaméwienia, wnosi sie o  uniewaznienie
postepowania, z powodu zbyt péZnego przystapicnia przez Zamawiajacego do realizacji procedury i
aplikowanie przez Zamawiajacego w ramach programu w realnie mozliwym pézniejszym terminie.

¢/. zawarcie w umowie jednoznacznych zapiséw dotyczacych zasad pelnienia nadzoru autorskiego, 4. :
- ustalenie okresu w jakim realizowana bedzie inwestycja i pelniony bedzie nadzér autorski

- ustalenie jednoznacznego zapisu, zc pelnienie nadzorm autorskiego bedzie sie odbywalo kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego

- ustalenie oczekiwanej przez Zamawiajacego liczby pobytéw nadzoru autorskiego, ktore Wykonawca
powinien zawrze¢ w kalkulacji oferty.

- Zaproponowane przez Panstwa nieprecyzyjne zapisy umowy dotyczace sprawowania nadzoru
autorskicgo moga skutkowac  niepoliczalng, dowolnie ksztaltowang przez Zamawiajacego, przez
Wykonawce robot budowlanych, lub podwykonaweéw liczbg pobytéw w ramach nadzoru autorskiego,
co wobec nieckreslenia rdwniez przez Zamawiajacego okresu realizac)i inwestycji, czyni nadzdr autorski
niepoliczalnym, uniemozliwiajacym skalkulowanie nadzoru w ofercie a Zamawiajacemu uniemozliwia

porownanie ztozonych ofert.
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ustalenie w umowie w dniach {loéci dni wyprzedzenia z jakim bedzie zapraszany Wykonawca do
sprawowania nadzoru autorskiego. Aktualny zapis umozliwia Zamawiajacemu wezwanie Wykonawcy
telefonicznie, bez jakiegokolwiek wyprzedzenia, nawet w danym dniu roboczym do pelnienia w tym
dniu nadzoru autorskiego, a jesli Wykonawca w tym dniu tego nadzoru nie bedzie mégl pelnié, np. =
przyczyn od niego niezaleznych, lub zaistnialych w wyniku dzialania sily wyzszej , to i tak za kazdy
dzien opéZnienia w podjeciu tego nadzoru zaptaci Zamawiajacemu za kazdy dzien kare 1 000 2} brutto.

- ustalenic diuzszego terminu na usuniccie wad, poniewas ustalony przez Zamawiajacego termin 5 cio
dniowy wraz z restrykcjami kar umownych moze daé Zamawiajacemu pole do naduzyé w kotzystaniu z
tego uprawnienia, np. poprzez zgloszenie koniecznosei usuniecia wad, przed dniami wolnymi od pracy
skraca te termin realnie do 3 dni.

- Ponadto moze si¢ zdarzy¢, ze rodzaj zaistnialej wady uniemozliwi jej usunigcie w terminie 5 dni i taka
sytuacje powinien réwniez przewidzie¢ Zamawiajacy w umowie, ze w uzasadnionych przypadkach, jesli
usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie 5 dni, Zamawiajacy wspélnie  z Wykonawca moze ustalic
inny, mozliwe najkrétszy termin usuniecia tej wady.

- Przy ustalaniun  terminu usunigcia wad w dniach , prosze dodaé po ilo$ci dni dodatkowy zapis
toboczych”

a

c/. usunigcle z warunkéw umowy katy w wysokoscd 100 000zl, poniewaz wysokos$¢ tej kary nie jest
adekwatna do przedmiotu Zamodwienia, a jej uttzymanie w dotychczasowej wysokosci moze spowodowad
whalkulowanic przez oferentéw ryzyka zaplaty tej kary w  wysoko$é zaproponowanego w ofercie
wynagrodzenia.

W takiej symacji, to Zamawiajacy juz na etapie wyboru ofert moze nadplaci¢ ryzyko zaistnienia
koniecznodci zaplaty kary w wysokosci 100 00021 koniecznoécia zwigkszeniem budzetu przewidzianego
na wykonanie dokumentacji projcktowej. Dodatkowo , co najmniej o 100 000zt .

Jeshi jednak nie bgdzie mozliwe zwigkszenie budzetu, Zamawlajacy zmuszony moze by¢ do uniewaznienia
postepowania i jego powtdrzenia, co przy zaloZeniu przez Zamawiajacego, ze termin 30.04.2016 r. jest
terminem nieprzekraczalnym uczyni to zaméwienic tym bardziej niewykonalnym w zalozonym przez

Zamawiajacego terminie, a zadanie inwestycyjne i aplikowanie do objecia programem, nierealnym.

Jedli udzielenie wnioskowanych powyzej informacji nie bedzie mozliwe, prosze o zmiang odpowiednio
dotychczasowego brzmienia, lub wykreslenie ust 9 w par. 12 umowy.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wyjasnia, ze:
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1. Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie dokumentacji umozliwiajacej przeprowadzenie remontu
obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wraz z drobng przebudowa np. wydzielenia
$ciankami dzialowymi nowych pomieszczen bez naruszania funkeji obicktu i bez ingerencji w elementy
konstrukeyjne. Dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie opracowania tak, aby umozliwi¢
wykonawcom  robét wykonanie tych robét zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow,
obowiazujacym prawem i wymogami technologicznymi.

2. powierzchnia uzytkowa wynosi 5870,70m2, powierzchnia zabudowy: 1205m2, powierzchnia ogdlna
040930 m2, istnieje 5 kondygnacji naziemnych (w tym przyziemie - nie ma standardowego
podpiwniczenia)

3. przez orzeczenie techniczno-ekonomiczne Zamawiajacy rozumie orzeczenie majace na celu wykazanie
stanu budynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw zagrazajacych zycin 1 zdrowiu ludzi, lub
zagrazajacych obiektowi, wraz z analizq ekonomiczng uwzgledniajaca wytyczne Konserwatora, co do
proponowanych rozwiazan 1 zaproponowaniem najbardziej ekonomicznego rozwigzania.

4. Zamawiajacy w zakresie dokumentacji archiwalnej dysponuje skanami rzurdw kondygnacji, ktére
zalgeza do odpowiedzi (sq to rzuty inwentaryzacyjine z 1994r. tj. przyziemie, parter, Ip, IIp, rzut
plerwszego poziomu poddasza).

5. Zamawiajacy zamieszcza wytyczne konserwatorskie,

6. Zamawiajacy zmienia wzét umowy w zakresie kar umownych. Zmiany zamieszczone sq na stronie
internetowej Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy utrzymuje termin wykonania zaméwienia bez zmian.

8. W zakresie pelnienia nadzoru autorskiego:

- przewiduje si¢ Ze inwestycja bedzie realizowana w okresie do kotica 2016t.

- nadzdr autorski bedzie sprawowany kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego.

- zaklada sig, Ze realizacja zadad wynikajacych z nadzoru autorskiego beda mogly by¢ prowadzone
korespondencyjnic, za pomoca np. e-mail, nie mniej, jesli bedzie to potrzebne, wymagana bedzie
obecnosé projektanta na terenie budowy lub w sicdzibie Zamawiajacego. Do oszacowania oferty nalezy
przyjac 2 wizyty w miesiacu, przy okresie trwania robét budowlanych 6 miesigcy

- Zamawiajacy wezwie Wykonawcg na wizyte z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku gdyby usuniecic wady wymagalo wigcej czasu, Zamawiajacy ustali z Wykonawcs termin jej

usunigcia. Terminy usuniecia wad liczone sa w dniach roboczych.

Zamawiajacy informuje, ze przedtuza termin skladania ofert na 08.12.2015¢. godz. 12:00.
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